

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 5 日

星期: 二

工程名称: 张桥光伏电站配套设施改造工程项目

天气: 大风
气温: 16-28°C

监 理 工 作 情 况	监理项目部于今日对施工现场进行了检查。 ① 电气班组施工人员流程(新塔)电线电缆敷设。 ② 土建班组施工人员部分区域新塔基础浇筑。 基础定位: 已按规划现场范围开挖。 经监理单位检查, 该部位及质量符合设计要求。 ③ 材料进场: 钢筋、水泥、石子一车。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 1032 523 1099">施工单位</th><th data-bbox="523 1032 1482 1099">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1099 523 1541"> 上海上电电力工程有限公司 </td><td data-bbox="523 1099 1482 1541"> 施工现场施工人员6人, 机械开挖剩余土方及基础, 另因设计开挖部分坑基基础, 电气班组完成接线施工。 浇筑基础是材料进场三车。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	上海上电电力工程有限公司	施工现场施工人员6人, 机械开挖剩余土方及基础, 另因设计开挖部分坑基基础, 电气班组完成接线施工。 浇筑基础是材料进场三车。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
上海上电电力工程有限公司	施工现场施工人员6人, 机械开挖剩余土方及基础, 另因设计开挖部分坑基基础, 电气班组完成接线施工。 浇筑基础是材料进场三车。				
其 它 事 项	现场专职安全员每日打卡记录(附照片)。				

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建