


监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW渔光互补项目

日期	2019年5月17日 星期五	气候	阴	气温	17~24℃
监理单位动态: 5人 施工方人员动态: 18人 施工机械动态: 4台发电机, 2台焊机, 6台泵。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	C区跟踪穿洞试4人, B5=支管洞试4人, 光化区跟踪引下线。 B6=连墙件预埋控制器, 11处接地跨接成数, 防雷桥架安装。 A6=无人论2。				
检查发现的问题	今日巡视B区预埋控制器安装现场, 要求规范, 以便按图施工。 论2, 论3, 论4, 论5, 论6, 论7, 论8, 论9, 论10, 论11, 论12, 论13, 论14, 论15, 论16, 论17, 论18, 论19, 论20。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签阅	