

监 理 日 志

工程名称: 宝应射阳湖100MW海盐互济项目.

工程名称: 宝应射阳河100MW淤堵治理工程

日期	2013年5月29日 星期三	气候	晴	气温	17~29℃
监理单位动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 16人					
施工机械动态: 发电机4台 焊机4台 切割机1台					
施工进度情况	A6: 跟踪与穿洞试以, 洞缺1人 补地以. B6: 跟踪与穿洞试以 组件间接地连接. 汇流箱4个 导线连接. 接地刷黄绿漆1人. B5: 跟踪与穿洞试以 接地焊接以. C区跟踪架以.				
检查发现的问题	① 今日巡视~AB区逆变器量安全 C区人员整柜测试过程中发现部分螺栓紧固正确 发现部分螺栓过程中发现把螺栓紧固正确。 ② 今日有监理单位巡视, 总包针对C区5#箱盖箱盖进行检查并网送电情况。 ③. C区逆变器柜柜柜测试 今日柜测试 11#~15#箱送电。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李中		总监签阅		



扫描全能王 创建