

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 4-11°	日期	2019-03-7
施工内容	1; 8.号楼顶调整支架间距离及角度, U 型钢边缘刷防锈漆。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 9 人。		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1;检查 8 号楼施工现场, 支架调整及刷防锈漆, 符合要求。		
其他			
填写人	张金星		

