

监 理 日 志

工程名称: 江苏开明建设有限公司 房屋建筑工程施工合同

日期	2017年1月19日 星期三	气候	阴	气温	12-26℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 随物流到: 组件 144件			
施工方人员动态:	施工员10人, 管理15人	房屋板=车间B2: 组件 50箱			
施工机械动态:	吊钩车2台, 叉车2台, 电焊机8台				
施工部位进度情况	1. 房屋板=车间B2组件吊装, 并及时分散至各个施工区域。房屋板=车间B2屋面安装组件, 安装逆变器14台。 2. 西区房屋板B2施工段铝合金桥架安装, 为光伏屋顶B2施工段预留位置, 为光伏屋顶B2施工段预留位置。 3. 西区B2施工段开关站、SVG进行接地防腐刷漆。9开10开箱变周围基础钢筋绑扎及支撑架搭设。西区B2箱变电缆桥架安装。 4. 随物流到: 施工人员在现场吊装组件以及材料 0.4mm 管理如下:				
检查发现的问题	1. 西区B2施工段开关站、SVG进行接地防腐刷漆。9开10开箱变周围基础钢筋绑扎及支撑架搭设。西区B2箱变电缆桥架安装。 2. 随物流到: 施工人员在现场吊装组件以及材料 0.4mm 管理如下:				
处理措施、意见、结果	1. 西区B2施工段开关站、SVG进行接地防腐刷漆。9开10开箱变周围基础钢筋绑扎及支撑架搭设。西区B2箱变电缆桥架安装。 2. 随物流到: 施工人员在现场吊装组件以及材料 0.4mm 管理如下:				
协调内容或其他					
记录人	刘 辉	总监签阅	刘 增		



扫描全能王 创建