

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶光伏主变分箱中修

|            |                                                                |                                   |     |    |        |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年6月22日 星期六                                                 | 气候                                | 晴   | 气温 | 18-28℃ |
| 监理人员动态:    | 6人                                                             | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>海口光伏151-组件48件. |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 施工队102人 学徒人员13人                                                | 在光伏组件现场10件. 物资4台                  |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 5T吊车2台, 叉车2台, 各种塔吊等                                            |                                   |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | 1. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>2. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等    |                                   |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>2. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>3. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等 |                                   |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>2. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>3. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等 |                                   |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 1. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>2. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等<br>3. 屋顶光伏组件吊装, 各种塔吊等 |                                   |     |    |        |
| 记录人        | 刘群                                                             | 总监签阅                              | 刘工发 |    |        |



扫描全能王 创建