

# 监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

|            |                                                                                                                                                                    |                              |    |    |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|----|---------|
| 日期         | 2020年04月30日 星期四                                                                                                                                                    | 气候                           | 晴  | 气温 | 21℃~32℃ |
| 监理单位动态:    | 4人                                                                                                                                                                 | 材料进场、见证取样、合格情况:<br>钢筋到货300根。 |    |    |         |
| 施工方人员动态:   | 83人                                                                                                                                                                |                              |    |    |         |
| 施工机械动态:    | 摊铺机、压路机、装载机、吊车等                                                                                                                                                    |                              |    |    |         |
| 施工进度情况     | 路基工程: 打桩60根, 桩基焊接100根, 桩基检测6根。<br>桩基工程: 500元。<br>集电线路工程: 4.0公里架设。<br>输电线路: 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。<br>(1) 高压区 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。<br>(2) 高压区 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。 |                              |    |    |         |
| 检查发现的问题    | 1. 高压区 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。<br>2. 高压区 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。                                                                                                       |                              |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 高压区 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。<br>2. 高压区 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。                                                                                                       |                              |    |    |         |
| 协调内容或其他    | 高压区 10KV线路工程, 主要工程, 材料进场。                                                                                                                                          |                              |    |    |         |
| 记录人        | 李强                                                                                                                                                                 | 总/代监阅签                       | 李强 |    |         |