

监 理 日 志

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站 (三期) 光伏发电项目

日期	2019年12月6日 星期五	气候	晴	气温	12℃-23℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况: 组件到场 管桩 三早 到货 支架 三早			
施工方人员动态:	外线2人, 光伏区15人, 管理人员4人				
施工机械动态:	吊2台, 倒运机2台, 电焊机2台				
施工部位 进度 情况	1. 外线1和桩基打孔, 5井架改中支模. 2. 支架基础出板点, 箱变平台支模, 钢筋绑扎, 浇筑. 3. 组件, 支架: 管桩卸车. 4. 管桩现场倒运, 支架安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	曾宝光	总监签阅	刘才发		

