

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 11 日

天气：晴

星期：二

气温：28-35℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 12 日

天气：晴

星期：三

气温：29-35℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 13 日

天气：晴

星期：四

气温：30-35℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 14 日

天气：晴

星期：五

气温：29-36℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 15 日

天气：晴

星期：六

气温：30-36℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 16 日

天气：晴

星期：日

气温：29-37℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	支架材料进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发