

监 理 日 志

日期: 2020 年 08 月 12-14 日

天气: 晴

星期: 二一五

气温: 27°C - 37°C

工程名称: 襄阳时代新城三期16MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	因公司视讯因建设部.本项目监理单位开会. 1. 现场. 微信与项目管理部汇报交流施工进度. 以及采取的安全计划. 管理措施. 2. 现场施工进度管理. 进度. 质量. 安全. 环保等	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	光 明 和 成	1. 基础基础及拱. 浇筑. 2. 屋面光伏支架线架板.
其 它 事 项	5月12日. 施工单位吊装光伏时. 屋面未做好. 吊起光伏(空)接收平台. 2. 吊装光伏时. 屋面未做好. 吊起光伏(空)接收平台. 2. 吊装光伏时. 屋面未做好. 吊起光伏(空)接收平台.	
本日现场监理人员	何月有	
记录人: 何月有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 何月有.	



扫描全能王 创建