

# 监 理 日 志

日期：2020 年 10 月 22 日

天气：晴

星期：四

气温：8-19°

工程名称：宿迁电站增容优化工程项目

|                            |                                                                                                          |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、要求施工单位尽快采购后续材料进场，79#、89#楼屋面支架支墩、找平及防水尽快按图纸设计及规范要求施工。<br><br>2、要求施工单位控制室隔断材料尽快进场并安装。<br><br>3、整理完善监理资料。 |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                     | 施工内容及进度              |
|                            | 上海上电<br>电力工程<br>有限公司                                                                                     | 1、现场今天没有施工。          |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                          |                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                          | 王明官                  |
| 记录人：王明官                    |                                                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |