

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 24 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 18℃ - 29℃

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	1. 验收: 验收。 2. 升压站二次设备基础砼浇筑旁站。 3. 主持召开工程例会。 4. 组织6月份安全大检查。 5. 审核总包资料。				
施工 情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)</td> <td> 1. 外线: 基础保护帽浇筑、相模、升压站征地、线路通条候树等项办理。 2. 升压站: 二次预制舱基础砼浇筑、SVG电缆沟支模、钢网绑扎、围网砌砌。 3. 1标段: 相关事宜协调、压区修路。 4. 2标段: 2#、3#区立杆焊接、打桩; 浮船制作。 5. 电缆桥架订购、征地相关手续办理、完善设计图纸。 </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 外线: 基础保护帽浇筑、相模、升压站征地、线路通条候树等项办理。 2. 升压站: 二次预制舱基础砼浇筑、SVG电缆沟支模、钢网绑扎、围网砌砌。 3. 1标段: 相关事宜协调、压区修路。 4. 2标段: 2#、3#区立杆焊接、打桩; 浮船制作。 5. 电缆桥架订购、征地相关手续办理、完善设计图纸。
施工单位	施工内容及进度				
京电能源工程集团有限公司 (升压站)、特变电工沈阳电力勘测设计有限公司 (外线)、安徽中建富华能源建设有限公司 (一标)、安徽元正新能源电力有限公司 (二标)、湖南鸿源电力建设有限公司 (集电线路)	1. 外线: 基础保护帽浇筑、相模、升压站征地、线路通条候树等项办理。 2. 升压站: 二次预制舱基础砼浇筑、SVG电缆沟支模、钢网绑扎、围网砌砌。 3. 1标段: 相关事宜协调、压区修路。 4. 2标段: 2#、3#区立杆焊接、打桩; 浮船制作。 5. 电缆桥架订购、征地相关手续办理、完善设计图纸。				
其它 事项					
本日现场监理人员	5人				
记录人: 张生忠	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐维浩				