

监 理 日 志

工程名称：沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 10 月 23 日 星期	气候	晴	气温	15~20°
监理人员动态： 王国富 付中宝			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 2 名工人、1 名技术人员					
施工机械动态： 吊车 2 台、各 1 辆					
施工 部位 进度 情况	8 号吊钩组件... 11 号吊钩组件... 12 号吊钩组件... 13 号吊钩组件... 14 号吊钩组件... 15 号吊钩组件... 16 号吊钩组件... 17 号吊钩组件... 18 号吊钩组件... 19 号吊钩组件... 20 号吊钩组件... 21 号吊钩组件... 22 号吊钩组件... 23 号吊钩组件... 24 号吊钩组件... 25 号吊钩组件... 26 号吊钩组件... 27 号吊钩组件... 28 号吊钩组件... 29 号吊钩组件... 30 号吊钩组件... 31 号吊钩组件... 32 号吊钩组件... 33 号吊钩组件... 34 号吊钩组件... 35 号吊钩组件... 36 号吊钩组件... 37 号吊钩组件... 38 号吊钩组件... 39 号吊钩组件... 40 号吊钩组件... 41 号吊钩组件... 42 号吊钩组件... 43 号吊钩组件... 44 号吊钩组件... 45 号吊钩组件... 46 号吊钩组件... 47 号吊钩组件... 48 号吊钩组件... 49 号吊钩组件... 50 号吊钩组件... 51 号吊钩组件... 52 号吊钩组件... 53 号吊钩组件... 54 号吊钩组件... 55 号吊钩组件... 56 号吊钩组件... 57 号吊钩组件... 58 号吊钩组件... 59 号吊钩组件... 60 号吊钩组件... 61 号吊钩组件... 62 号吊钩组件... 63 号吊钩组件... 64 号吊钩组件... 65 号吊钩组件... 66 号吊钩组件... 67 号吊钩组件... 68 号吊钩组件... 69 号吊钩组件... 70 号吊钩组件... 71 号吊钩组件... 72 号吊钩组件... 73 号吊钩组件... 74 号吊钩组件... 75 号吊钩组件... 76 号吊钩组件... 77 号吊钩组件... 78 号吊钩组件... 79 号吊钩组件... 80 号吊钩组件... 81 号吊钩组件... 82 号吊钩组件... 83 号吊钩组件... 84 号吊钩组件... 85 号吊钩组件... 86 号吊钩组件... 87 号吊钩组件... 88 号吊钩组件... 89 号吊钩组件... 90 号吊钩组件... 91 号吊钩组件... 92 号吊钩组件... 93 号吊钩组件... 94 号吊钩组件... 95 号吊钩组件... 96 号吊钩组件... 97 号吊钩组件... 98 号吊钩组件... 99 号吊钩组件... 100 号吊钩组件...				
检查 发现 的问 题					
处理 措施 、意 见、 结果	已要求总包更换 2 号吊钩组件				
协调 内容 或其 他					
记录人	孙明		总监签阅	夏新	

