

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 10 月 16 日 星期六 多云 5-15℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

无施工。

三、现场安全、质量情况

无。

四、实际进度与计划进度对比分析

- 1、厂区项目部办公室办公用品下午已基本到位；
- 2、厂区项目部各类标识制度牌张贴进展缓慢，各项进场准备工作务必抓紧落实；
- 3、厂区项目部集装箱外壳应可靠接地；
- 4、厂区屋面巡查。



