

监 理 日 志

项目名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-RZ-006

时间	2022年04月18日 星期一	天气：晴	气温：12-~20℃
一、施工进度情况： 北侧屋面支架夹具钻孔、打胶夹具安装，施工人员8人。 监理工作情况 编制前期监理资料，检查夹具安装。 二、安全作业执行情况检查 要求作业人员戴好安全帽 三、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		