

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员		
2022 年 05 月 16 日		晴	13°—26°	徐文平	宁波市余姚市	0	0 人		
施工 单位		施工内容							
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施 工 情 况	未施工							
		施工进度							
	完成进度			是否与计划进度一致					
	水泥墩安装完成 0%								
	光伏支架（导轨）安装完成 0%								
	组件安装完成 0%								
	电缆桥架安装完成 0%								
	直流电缆敷设完成 0%								
	交流电缆敷设完成 0%								
	通讯电缆敷设完成 0%								
	接地环网焊接完成 0%								
	逆变器安装调试 0%								
	并网柜安装 0%								
现场问题及材料到场情况									
水泥墩到场，光伏支架到场，直流电流到场									
监理工作情况									
1. 监理单位人员进场，成立监理项目部，与总包单位负责人了解项目情况沟通施工安全、进度、质量等相关事宜。									
2. 熟悉各屋面情况。									
明日工作计划									
监理文件资料及整改情况									
文件编号		文件标题		接收单位		是否回复		是否整改	
/		/		/		/		/	
记录人：徐文平				总监理工程师：					
				项目监理机构（章）					