

余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目监理日志

日期		天气	气温	监理人	地点	施工人员	管理人员
2022 年 05 月 23 日		雨	17°—23°	辛国顺	宁波市余姚市	0	0 人
施工 单位		施工内容					
浙江 阳明 电力 建设 有限 公司	施	因天气原因未施工。					
	工 情 况	施工进度					
		完成进度			是否与计划进度一致		
		水泥墩安装完成 0%					
		光伏支架（导轨）安装完成 0%					
		组件安装完成 0%					
		电缆桥架安装完成 0%					
		直流电缆敷设完成 0%					
		交流电缆敷设完成 0%					
		通讯电缆敷设完成 0%					
		接地环网焊接完成 0%					
		逆变器安装调试 0%					
		并网柜安装 0%					
现场问题及材料到场情况							
监理工作情况							
建设单位，监理单位，总包单位三方共同检查巡视施工现场，将所发现问题沟通协商解决。							
明日工作计划							
监理文件资料及整改情况							
文件编号		文件标题	接收单位	是否回复	是否整改		
CZZH-YJKJYQ-TZ-002		现场施工质量事宜	浙江阳明电力建设有限公司	/	/		
记录人：辛国顺				总监理工程师：			
				项目监理机构（章）			