

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 19 日 星期 7		天气	晴	气温	30~36℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	施工进度情况 1. 施工资料编制报审。 2. 施工图纸审阅。					
检查发现	的问题 无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：孙伟			总监（总监代表）签阅：孙伟			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 20 日 星期 日		天气	阴	气温	26~32℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	施工进度情况 1. 施工资料编制报审。 2. 施工、竣工图纸审阅。					
检查发现	无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：张张伟			总监（总监代表）签阅：王德、			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 21 日 星期 一		天气	阵雨	气温	28~35℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	1. 数据异常电站现场排查. 2. 施工资料编制报审.					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：王太华			总监（总监代表）签阅：王太华			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 12 日 星期 二		天气		气温	
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：3人						
施工机械动态：						
施工部位	进度情况	1. 马剑镇金沙村村部电站异常排查。 2. 马剑镇金沙村村部漏雨修复。				
检查发现	的问题	组串测试异常。				
处理措施、	意见、结果	已要求施工单位及时排查、解决。				
协调内容	或其他					
记录人：王林			总监（总监代表）签阅：王林			

江苏省建设厅监制



监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 23 日 星期 三		天气		气温	
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况	1. 施工资料编制、报审。 2. 竣工图纸审阅。				
检查发现	的问题	无				
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：王			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 24 日 星期 四		天气		气温	
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	施工进度情况 1. 施工资料编制、报审。 2. 施工、竣工图纸审阅。					
检查发现	无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：王少杰			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 15 日 星期 五		天气		气温	
监理人员动态：1人 施工方人员动态：3人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况	1. 监理例会、监理资料整理编制，上传云平台。 2. 资料报审。				
检查发现	的问题	无				
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：张希			总监（总监代表）签阅：王法			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建