

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 26 日 星期 三	天气	阴	气温	26~31℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：3人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	施工进度情况				
检查发现	的问题				
处理措施、	意见、结果				
协调内容	或其他				
记录人：王大海		总监（总监代表）签阅：王大海			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 17 日 星期 四		天气	阵雨	气温	25~32℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况					
检查发现	的问题					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：张林			总监（总监代表）签阅：张林			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 28 日 星期 一	天气	中雨	气温	24~28℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况				
检查发现	的问题				
处理措施、	意见、结果				
协调内容	或其他				
记录人：孙伟		总监（总监代表）签阅：孙伟			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 21 日 星期二	天气	阴市	气温	24~27℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：2人					
施工机械动态：					
施工部位	进度情况	项目协调会。			
检查发现	的问题	无			
处理措施、	意见、结果				
协调内容	或其他	本次协调会业主公司顾总要求首先整改漏雨、缺施工材料项目。			
记录人：陈伟		总监（总监代表）签阅：[Signature]			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 30 日 星期 三		天气	阵雨	气温	24~27℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况 马剑线庆丰和村文化礼堂电站故障排查。					
检查发现	的问题					
处理措施、	意见、结果 故障已排除。					
协调内容	或其他					
记录人：张伟			总监（总监代表）签阅：王德			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 31 日 星期 四		天气	阴	气温	22~26℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	大唐社西青山原家宴中心电站故障排查。					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果	故障已排除。					
协调内容或其他						
记录人：张太华			总监（总监代表）签阅：张太华			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 9 月 1 日 星期 五		天气	阴	气温	22~26℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：3人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	1. 监理例会 2. 办理各种交接事宜。					
检查发现	无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	会议通知总包、业主方，监理单位即将临时撤场，所有交接工作于9月5日前完成，监理临时撤场期间不再提供服务工作，所有事宜提前10天联系我方市场部。					
记录人：陈大伟			总监（总监代表）签阅：王小明			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 9 月 2 日 星期 七		天气	阴	气温	24~28°
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	项目办、理各种交接事宜。					
检查发现	无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：王华			总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 9 月 3 日 星期 四		天气	阴	气温	20~27℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：3人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况	项目办在会种交接事宜、				
检查发现	的问题	无				
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：陈林			总监（总监代表）签阅：王成			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2022 年 9 月 4 日 星期 一		天气		气温	
监理人员动态： 陈伟			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 3人						
施工机械动态：						
施工部位	项目办、理各种交接事宜。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人： 陈伟			总监（总监代表）签阅： 陈伟			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 9 月 5 日 星期 二		天气		气温	
监理人员动态： 1人 施工方人员动态： 3人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况					
检查发现	的问题					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
今日监理完成临时撤场工作，正式离场。						
记录人： 王太伟			总监（总监代表）签阅： 王太伟			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建