

监 理 日 志

日期: 2023 年 2 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15℃ - 28℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化化学储能项目

监理工作情况	1. 与业主、施工方对接工作。 2. 施工现场定位放线检验。 3. 监理前期资料整理。 4. 工地例会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东南网恒源电力工程有限公司	1. 厂家手续办理。 2. 施工现场二次定位放线。 3. 工地例会。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟



监 理 日 志

日期: 2023 年 2 月 19 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12℃ - 26℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

监理工作情况	1. 监理前期资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东南网恒源电力工程有限公司	无
其它事项	厂家制度性停工, 今日禁止施工单位进入现场.	
本日现场监理人员		陈太伟
记录人: 陈太伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王斌



监 理 日 志

日期: 2023 年 2 月 20 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 13℃ - 25℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

监理工作情况	1. 现场勘察, 与厂方确认地下管线情况. 2. 监理前期资料整理.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东南网恒源电力工程有限公司	1. 现场勘察, 与厂方确认地下管线情况.
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟



监 理 日 志

日期: 2023 年 2 月 21 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12℃ - 25℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

监理工作情况	1. 场地清理, 平整巡视检查. 2. 二次定位, 放线检测.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东南网恒源电力工程有限公司	1. 场地清理, 平整. 2. 二次定位, 放线.
其它事项	无	
本日现场监理人员		孙伟
记录人: 孙伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



监 理 日 志

日期: 2024 年 2 月 22 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 12℃ - 24℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

监理工作情况	1. 基础开挖、标高检测。 2. 监理前期资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东南网恒源电力工程有限公司	1. 基础开挖、标高测试。(电池舱、围墙) 2. 填筑弃土方。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王德



监 理 日 志

日期: 2023 年 2 月 23 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 15℃ - 26℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化学储能项目

监理工作情况	1. 基础开挖、标高控制。 2. 监理资料整理、编制。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	广东南网恒源电力工程有限公司	1. 标高测设、基础开挖。(电池舱、围墙) 2. 清理废弃土方。
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟



监 理 日 志

日期: 2023 年 2 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 16℃ - 26℃

工程名称: 国投广东生物能源有限公司电化化学储能项目

监 理 工 作 情 况	1. 基础开挖巡视检查. 2. 监理例会. 会议纪要整理.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	广东南网恒源电力工程有限公司	1. 基础开挖. (升压舱) 2. 填筑弃土方. 3. 监理例会.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马志

