

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025年3月13日

天气：全天小雨

星期：四

气温：10-12℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今天现场全天小雨，无法施工。 2、学习电化学储能相关技术规范及知识。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场无人施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片

文字描述	地面混凝土浇筑前清理、整平	地面混凝土浇筑前清理、整平
照片	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh储能 宇储电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 14:35 天气: 雾 22℃ 地点: 朝阳区·东坝地区 建设单位: 北京中教教育科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh储能 宇储电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 14:35 天气: 雾 22℃ 地点: 朝阳区·东坝地区 建设单位: 北京中教教育科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>
文字描述	地面混凝土浇筑前清理、整平	地面混凝土浇筑前清理、整平
照片	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh储能 宇储电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 09:23 天气: 雾 14℃ 地点: 朝阳区·东坝地区 建设单位: 北京中教教育科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>	 <p>  国网华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh储能 宇储电站项目 施工区域: 施工现场 施工内容: 垫层清理、稳定灰渣坑修整 等。 拍摄时间: 2025.03.11 09:23 天气: 雾 14℃ 地点: 朝阳区·东坝地区 建设单位: 北京中教教育科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程有限公司 施工单位: 特来电股份有限公司 今日水印 相机: 佳能EOS R5 </p>
文字描述		
照片		