

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 3 月 21 日
 天气：多云

星期： 五
 气温： 7-25℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	旁站检测围墙面层抹灰施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	1、今天现场共有 8 人在做围墙面层抹灰施工。
其 他 项		
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	围墙面层抹灰施工	围墙面层抹灰施工
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工围墙, 施工内容: 围墙二次抹灰施工。 拍摄时间: 2025.03.21 天气: 晴 15℃ 地点: 桐岭区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 ID: 5319720219109	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工围墙, 施工内容: 围墙二次抹灰施工。 拍摄时间: 2025.03.21 天气: 晴 15℃ 地点: 桐岭区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 ID: 5319720219109
文字描述	围墙面层抹灰施工	围墙面层抹灰施工
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工围墙, 施工内容: 围墙二次抹灰施工。 拍摄时间: 2025.03.21 天气: 晴 15℃ 地点: 桐岭区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 ID: 5319720219109	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工围墙, 施工内容: 围墙二次抹灰施工。 拍摄时间: 2025.03.21 天气: 晴 20℃ 地点: 桐岭区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 ID: 5319720219109
文字描述		
照片	 温州华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域: 施工围墙, 施工内容: 围墙二次抹灰施工。 拍摄时间: 2025.03.21 天气: 晴 25℃ 地点: 桐岭区·华茂化纤 建设单位: 北京京能数字科技有限公司 监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司 施工单位: 许继电气股份有限公司 今日水印 相机真实可信 ID: 5319720219109	