



正衡监理

编号: JLYB-MXXM-14

监 理 月 报

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

2018 年 01 月第 14 期

项目监理部 (章):

总监理工程师 张昭武

报告日期: 2018 年 01 月 31 日


常州正衡电力工程监理有限公司妙西项目部

监 理 月 报

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目第 14 次月报 开始时间 2018 年 01 月 1 日


结束日期 2018 年 01 月 31 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、 监理重点工作情况

专业	事项:	本月重点工作情况	下月重点工作计划
工程影像资料		光伏区巡视	
		光伏区巡视	




光伏区巡查



光伏区种植油牡丹



光伏区种植油牡丹



开关站全景

		光伏区巡视	
		清理积雪	
进度	设备交付进度	光伏区A区所有进场材料已经达到6.8MW的容量。	10月25日完成光伏区A区6.9MW的容量。
	设计交付进度	图纸完成	
	质量体系运作情况	本月无人施工	
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	本月无人施工	
	安全交底情况	本月无人施工	
	安全措施落实情况	本月无人施工。	
	安全文明施工情况	无	

质量	主要工序质量	本月无人施工	本月无人施工
	主要原材料质量	无材料进场	/
	构（配）件质量	无材料进场	/
	设备质量	暂无电气设备进场	/
	质量验评情况	无	/
投资	资金情况	基本满足6.8MW的容量	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	已经续签监理合同	/
	合同执行情况	按合同执行	/

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量/总量）	备 注
1	本月无人施工						10月25日已经完成A区6.9MW的并网容量。

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量）	备 注
1	暂无施工进度计划						10月25日已经完成A区6.9MW的并网容量。

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工 现场 人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			总包管 理人员	分包管 理人员	光伏区施 工队人数	开关站电气 施工人数
无	无	无	/	0人	3人	2人	0	0

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	本月无人施工	无
安全管理	本月无人施工	无
质量管理	本月无人施工	无
技术管理	本月无人施工	无
造价管理	本月无人施工	无
物资供应	本月无人施工	无

常州正衡电力工程监理有限公司

吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目监理部

2018 年 01 月 31 日