

GFDZJBM16：监理月报

编号：003

监理月报

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

2017 年 2 月第 3 期

总监理工程师： 李维军

监理项目部（章）

报告日期： 2017 年 2 月 28 日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

因组件未进场，现场未施工。

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

未施工

2.2 工程质量控制方面的工作情况

未施工

2.3 安全生产管理方面的工作情况

未施工

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同其他事项的监理工作情况

无

3 工程存在问题及建议

因组件未进场，现场未施工。

建议业主对施工单位进行考核。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

组件安装、设备安装、并网发电

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

整理完善归档资料