

滑县 40MWP 分布式光伏扶贫发电项目工程

监理月报

第 3 期

2017 年 7 月 1 日 至 2017 年 7 月 30 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章): 

总监理工程师: 刘士发

日 期: 2017、7、30

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	0 份
监理通知单	0 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
所有并网点全部并网，并对每个项目点进行了验收。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0次
发出监理通知单（质量控制类）		0份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
所有不合格的项进行了整改			
下月质量情况预计和目标			
无			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额			
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比			
本月批准付款		累计批准付款额	
本月发生批准索赔		累计发生索赔额	
发出监理通知单（造价控制类）			
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			
同上。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017、5、12	工程竣工日期	2017、6、30
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
所有项目点全部并网，并对每个项目点进行了验收。			
下月工程进度展望			
无			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	0 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；施工区域禁止吸； 2、电气施工人员必须持证上岗。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
无	

本月工程其它事项

无