



编号: JL-(TSXN)-01

监 理 月 报

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

2018 年 3 月第 1 期

项目监理部 (章):



总监理工程师: 刘士发

报告日期: 2018 年 03 月 30 日

监 理 月 报

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目 月次 第 1 次 月报

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目		影像	2 张	

一、 监理工作情况

1、2018 年 3 月 11 日到达项目地及时与业主取得联系, 并接到业主通知参加业主单位与总包单位关于土地审批等相关事宜协调会。会后与业主沟通关于监理如何开展工作的相关事宜。

2、阅读总包单位提供的项目资料, 熟悉施工现场的工作环境。

3、业主不提供住宿, 及时申请预算, 到项目地附近西旸镇面前岭村租房, 购买生活用品。

4、去项目所在地黄沙地村, 实地巡视施工现场原始地貌、地形, 为以后开展监理工作, 打下良好的基础。

5、等待业主开工通知, 整理监理云资料, 编写监理文件。

6、对在场监理人员进行岗前质量、安全学习培训, 自我安全防范和自我保护等常识。

- 7、与业主沟通项目发改委立项名称。
- 8、认真学习公司下发的如何使用钉钉考勤的相关规定。
- 9、3月26日业主通知参加关于项目进展会议。

二、下月监理计划

- 1、及时与业主沟通项目开工时间以及总包单位、施工单位的详细情况。
- 2、继续组织监理内部学习各种规范、标准文件，为之后的监理工作打下坚实的基础。
- 3、完善监理云资料。



常州正衡电力工程监理有限公司

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

2018 年 3 月 30 日