

监 理 月 报

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

2018 年 07 月 第 03 期

总监理工程师: 徐耀生



监理项目部 (章): 措美北控风力发电项目

报告日期: 2018 年 07 月 25 日

监理月报

1. 本月工程实施情况（形象进度表、照片）

一、工程量完成及资源投入情况：

工程缓建，未施工。

二、现场图片：

无

2. 本月监理工作情况

2.1 工程进度方面的工作情况

无进度

2.2 工程质量控制方面的工作情况

无

2.3 安全生产管理方面的工作情况

无

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

2.5 合同及其他事项的监理工作情况

暂无；

3. 工程存在问题及建议

无

4. 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

一、熟悉图纸，参与建设单位组织的图纸会审和设计交底；

- 二、审查总包单位施工进度计划；
- 三、把控风机基础和升压站基础土建施工质量和验收事宜；
- 四、督促施工单位对进场人员的安全教育和培训；
- 五、监督施工单位现场安全文明施工；

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

- 一、学习建设单位关于资料整编的要求；
- 二、健全项目监理部内部管理制度；
- 三、完善监理云平台上传工作；