



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目、湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

项目所在地：广东省 湛江市 雷州市 北和镇 火炬农场三队

考勤周期：2020 年 05 月 26 日—2020 年 06 月 25 日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假 天数	旷工 天数	出勤 天数	签名
1	严卫忠	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	严卫忠	
2	时金宝	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			31	时金宝
3																																				

截至 2020 年 06 月 25 日，本项目监理延期已累计 66 人.天。

监理单位负责人（章）：

业主方负责人（章）：

监理单位负责人（章）：

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“×”表示旷工。



由 扫描全能王 扫描创建