



监理延期确认联系单

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号：ZHJL-001

致：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目（建设单位）

根据中能建（青田）新能源有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目建设工程委托监理合同”，约定监理期限：7 个月，监理单位现场监理人员从 2020 年 09 月 14 日上午 8 点进场开展监理工作，至 2021 年 06 月 02 日下午 19 点止已完成监理合同约定，现场工作时间已满足招标文件约定 24 个月/人的要求。其中 2021 年春节期间监理单位现场人员因春节放假暂时离场，离场时间 2021 年 02 月 03 日至 2021 年 02 月 21 日，已顺延。自 2021 年 06 月 03 日始，已进入监理延期阶段，延期时间以项目结束监理人员全部离场为止。如不确认，监理人员将根据合同约定到期离场。

请建设单位负责人予以确认。

监理项目部：（章）

负责人： 

日期：2021 年 5 月 26 日

建设单位意见：

同意延期

建设单位：（章）

负责人： 

日期：2021 年 5 月 27 日