



常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理人员合同延期阶段月度考勤表

项目名称：禹州市晶能50MW光伏发电项目

项目所在地：河南省许昌市禹州市

考勤周期：2023年05月26日—2023年06月25日

序号	姓名	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	请假天数	旷工天数	出勤天数	签名
1	田同有	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31	田同有	
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				

截至2023年06月25日，本项目监理延期已进入183人.天。

监理单位项目负责人（章）：

业主方负责人（章）：

监理单位负责人（章）：

田同有

2023.6.25

常州正衡电力工程监理有限公司
项目专用章

填表说明：1、“√”表示正常出勤，“▲”表示请假，“x”表示旷工。



扫描全能王 创建