



监理延期确认联系单

项目名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目 编号：002

致：廊坊博熙光伏发电有限公司（建设单位）

根据廊坊博熙光伏发电有限公司和常州正衡电力工程监理有限公司双方签订的“廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目 建设工程委托监理合同”，约定监理期限：2022 年 5 月 20 日至 2022 年 7 月 31 日，截止 2022 年 7 月 31 日已满足监理期限 70 天。自 2022 年 8 月 1 日始，将进入监理延期阶段。

若不同意延期，监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请廊坊博熙光伏发电有限公司 三日内予以确认。

监理项目部：（章）

负责人：南玉荣

日期：2022 年 7 月 28 日

建设单位意见：

同意延期

建设单位：（章）

负责人：张送送

日期：2022 年 7 月 29 日

