

监理延期确认联系单

工程名称:南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

致: 江苏农垦清洁能源有限公司 (建设单位)

根据 江苏农垦清洁能源有限公司 和 常州正衡电力工程监理有限公司 双方签订的“南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目建设工程委托监理合同”, 约定监理期限: 2022 年 7 月 13 日至 2022 年 9 月 10 日, 截止 2022 年 9 月 10 日已满足监理期限 60 天。自 2022 年 9 月 11 日始, 已进入监理延期阶段。若不同意延期, 监理项目部将按照合同约定时间到期后停止监理工作并离场。

请 江苏农垦清洁能源有限公司 三日内予以确认。

监理项目部: (章)

总监理工程师: 王立杰

日期: 2022 年 9 月 6 日

建设单位意见:

同意

建设单位: (章)

负责人: 吴见喜

日期: 2022 年 9 月 6 日

