

< 王中玲

7月26日 早上09:17



收到，韩工

7月26日 早上10:03

王总好！上一份里面有错别字，这一份改过啦



7月28日 下午15:25

王总好！你们啥时候进场消缺和安装清洗系统呢？要是没有时间，我们要先撤场了，等你们完成后再通知正泰，然后让正泰的协调我们公司商务部过来验收



< 王中玲



就这两天，我让他们过去

好的！



谢谢你了，韩工，给你添麻烦了

哎！没办法

08:21

王总好！啥时候人员能过来呀

齐河项目监理报告拖延问
题.doc

14.5 KB



微信电脑版

08:24

王总，我给你说啊！如果你们再不过来，事情就大了，后果很严重，不是我吓唬你，请相信哥给你说的

< 王中玲

王总，我给你说啊：如果你们不上
过来，事情就大了，后果很严重，
不是我吓唬你，请相信哥给你说的
话

08:33



我们在处理

抓紧，换掉这个舒俊



嗯

08:40



韩工，联系单不发可以吗？

等你一天



我这就安排

好的