

关于项目阻工费用索赔报审表

工程名称:商洛市商州区北电光伏科技有限公司 20 兆瓦光伏电站项目工程 编号: BPC-LSHZ-2017-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

根据施工合同 7.1.3 进场条件和进场日期 条款, 由 发包人完成进场道路、电站场址用地许可、电站场址拆迁及补偿等工作, 保证承包人能够按时进入现场开始准备工作, 而由于项目征地补偿和进场道路征地事宜, 造成长时间的民扰问题导致进场道路被堵 的原因, 我方申请索赔金额 壹佰捌拾捌万零玖佰贰拾陆元叁角, 请予批准。

索赔理由: 进场道路被当地村民长时间封堵造成我方经济损失。

附件: 索赔金额计算

证明材料

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)

2017年10月18日

审核意见:

不同意此项索赔

同意此项索赔, 索赔金额为 (大写)

同意/不同意索赔的理由: 索赔程序不符合费用索赔要求

附件: 索赔审查报告

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师 (签字, 加盖执业印章)

2017年11月15日

审批意见:

同意, 监理单位意见

建设单位 (盖章)

建设单位代表 (签字)

2017年11月16日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建