

合同外施工现场签证单

2017年9月30日

工程项目名称	瑞金市贫困村屋顶光伏发电项目（2235KW）
施工单位	润邦控股集团有限公司
签证依据及数量	根据瑞金市教育局要求，在各乡镇中、小学屋顶建设光伏电站的防水施工要求，原设计施工方案为屋顶打膨胀螺栓水泥墩浇筑方案；现变更为条形基础浇筑方案，施工方案变更后，会增加大量的材料、人工费用及耽误项目工期，增加部分需要做增量签证。 原施工方案所需水泥墩及螺栓材料费用应减少，现在确定施工方案中应增加预埋件、底座材料及人工等费用，经核算，扣除原方案所需的材料费用，13个贫困村条形基础部分应增加总包干价 648639.30 元（附 13 个贫困村施工点工程表）。
监理单位	经审查，该设计变更原因属实；变更方案可行，费用增加计算准确，同意变更。 监理单位(章):  监理工程师: 苗守明 日期: 2017.9.30
建设单位	同意增加工程造价陆拾肆万捌仟元 建设单位(章):  项目负责人:  日期: 2017.10.9

说明：此签证单在办理竣工结算时以签署的原件为准，丢失不补，项目部需加盖公章

瑞金市 13 个贫困村光伏发电项目安装在学校工程表

序号	镇（乡）	村委	安装地点	安装容量	金额（元）
1	叶坪	禾仓	立新中学	50KW	54433
2		朱坊	朱坊幼儿园	50KW	52556
3		合龙	合龙小学	25KW	28155
4	云石山	陂下	陂下小学	50KW	53494.5
5	大柏地	横江	大柏地中心小学	50KW	54433
6	拔英	邱坑	拔英中心小学	50KW	54433
7	瑞林镇	下坝	下坝村小学	50KW	53494.5
8		苏地	苏地小学	50KW	55559.2
9		上荒	上荒小学	50KW	55934.6
10		禾塘	瑞林乡镇府	20KW	5631
11	九堡	密溪	官仓中学	50KW	79772.5
12		塹下	九堡中学	50KW	55371.5
13	冈面	陈坑	陈坑小学	50KW	55371.5
合计	/	/	/	595KW	648639.3

经审查，该设计变更原因属实；变更方案可行，费用增加计算准确，同意变更。

