

公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站项目延期通知单

编号: GBJ-JL001

项目编号	SGTP2016130	生效日期	2017.07.01
发文部门	公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理项目部	页 数	1
受文部门	正信天航(陕西)电力科技有限公司		
抄 送	常州正衡电力工程监理有限公司市场部		
文件类型	☐ 急件 ☐ 密件 ☐ 请批示 ☒ 请回复 ☐ 请处理 ☐ 请传阅		
文件主题	关于公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程项目监理延期事宜		
文 件 内 容	致: 正信天航(陕西)电力科技有限公司: 我公司承担监理的公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程项目, 监理人员于 2016 年 11 月 14 日正式进场, 开始履行监理合同赋予的职责。按照监理合同第三项第一条之规定《监理期限为 2016 年 8 月-2017 年 5 月 30 日, 另监理工作设有一个月得消缺期, 不在监理期限内》, 截止到 2017 年 07 月 01 日进入延期阶段, 请贵公司确认。如合同按周期终止后 贵公司仍选择我监理工作, 请贵公司给予答复。  2017年06月29日		
正信天航(陕西)电力科技有限公司: 年 月 日			



公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站项目延期通知单

编号: GBJ-JL002

项目编号	SGTP2016130	生效日期	2017.07.01
发文部门	公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理项目部	页 数	1
受文部门	正信天航(陕西)电力科技有限公司		
抄 送	常州正衡电力工程监理有限公司市场部		
文件类型	☐ 急件 ☐ 密件 ☐ 请批示 ☒ 请回复 ☐ 请处理 ☐ 请传阅		
文件主题	关于公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程项目监理延期事宜		
文 件 内 容	致: 正信天航(陕西)电力科技有限公司: 我公司承担监理的公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程项目, 监理人员于 2016 年 11 月 14 日正式进场, 开始履行监理合同赋予的职责。按照监理合同第三项第一条之规定《监理期限为 2016 年 8 月-2017 年 5 月 30 日, 另监理工作设有一个月得消缺期, 不在监理期限内》, 截止到 2017 年 07 月 01 日进入延期阶段, 请贵公司确认。如合同按周期终止后 贵公司仍选择我监理工作, 请贵公司给予答复。 		
正信天航(陕西)电力科技有限公司: 年 月 日			

