



监理人员进场计划

本单位授樟树市高传新能源有限公司委托承担本项目监理工作，将组建项目监理部，由各专业监理工程师组成的项目监理部。计划的人员根据各阶段施工情况不同，适时进驻工程现场展开监理工作，以保证监理目标的实现，项目负责人要有效的使监理工作达到工程质量、进度、投资、安全四大目标的有机结合，实现本工程的整体目标。

本工程为新建工程，根据工程具体情况，我们将派出经验丰富的专业监理人员组成现场监理队伍，特别是工程早期的桩基工程、基坑支护、主控楼等施工以及随后的吊装、安装等施工将派出专业人员担当，我公司本着“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则，按照监理合同几相关法律法规的要求，严格、严密、科学、公正的进行监理服务，履行监理服务过程中行使的权利或所需的授权不超过合同范围。

附件：樟树市高传风电项目监理人员进场计划表

常州正衡电力工程有限公司



扫描全能王 创建

樟树高传风电项目监理人员进场计划


樟树高传风电项目监理人员进场计划																									
序号	时间 阶段 职务	2019年度										2020年度													
		3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份		
		协助项目业主准备开工阶段										施工阶段										扫尾阶段			
1	负责人	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2	土建安全											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	电气资料											√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4	安装												√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
备注：1、专业监理工程师进场节点按照实际施工进度节点调整安排，但总的人员数量不变。 2、如遇节假日放假停工，时间顺延。																									

备注：1. 监理单位实际驻场节点按照实际施工进度节点调整安排，但总的人月数量不变。
2. 如遇节假日放假时，时间顺延。

建设单位：

日期：

2019.11.21



扫描全能王 创建