

合同号：CNE-JGQC-20171018-补1

**浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目
土建安装工程施工合同
补充协议 1**

甲 方： 浙江正泰新能源开发有限公司

乙 方： 信邦建设工程有限公司

一、原合同内容：

关于浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目，双方此前签订了《浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程施工合同》（以下简称原合同）一份合同，详细内容如下：

序号	名称	合同编号	签订日期	合同金额（元）	备注
1	原合同	CNE-JGQC-20171018	2017.10.18	3913680	土建安装工程

二、新增合同内容：

根据发包方进度要求，和现场工作内容增加，经双方友好协商一致，发包方委托增加 屋面检修通道、屋面护栏工程 给承包方施工。具体如下（详见附件 1）。

序号	项目名称	工作内容	合价（元）	备注
1	屋面检修通道	安装、固定（包括螺栓等图纸包含的所有工作内容）	452375	铝轨、压块、夹具甲供，其余乙方包工包料
2	屋面护栏	安装、固定，详见图纸，满足设计规范要求	44800	材料甲供，乙方安装
3	合计		497175	

本协议暂定总价为¥：**497175.00**元（人民币大写：**肆拾玖万柒仟壹佰柒拾伍元整**）（税率 10%），最终以实际施工数量为准办理结算。单价与合价已包含人工费、材料费、机械费、措施费、间接费、规费、管理费、利润、税金等全部内容，项目具体使用材料规格以发包方提供的图纸为依据，经双方现场勘查确定工程范围。

本工程实际进度由双方根据现场情况另行商定，并最终以满足甲方该项目整

体进度为准。

三、付款方式

1) 预付款: 无;

2) 进度款

乙方开工后,以月为周期上报已完工程量和工程产值,甲方在乙方上报后的7天内审核实际完成工程量和产值,并按审核完成产值的80%支付进度款。

全部工程施工完毕后,甲方累计支付至合同总价的80%(付款前乙方提供相应金额的税率10%增值税专用发票)。

3) 验收款、质保金

全部工程完工并经甲方验收合格通过后,双方根据最终实际完成工程量签订《工程结算协议书》后,甲方支付至结算总额的95%,剩余5%为质保金。

乙方在收取验收款前应提供全额(含质保金)的税率10%增值税专用发票,如乙方不能及时提供发票,甲方有权延付工程款,直至乙方提供为止。

4) 本工程质量保修期二年,在此期限内,因乙方产品质量原因和安装施工原因造成故障、损坏的(包括对原有屋面设施的损坏),乙方免费现场维修更换。完成消缺整改经甲方竣工验收合格二年后,将所有剩余的工程款,扣除乙方应该承担的费用后,一次性无息付清。

四、其他

1、其他未在本《补充协议》中说明的条款均与原合同一致,若本补充协议内容与原合同内容冲突,以本补充协议为准。

2、本合同一式肆份,双方各执二份,具有同等法律效应,自双方签字盖章之日起生效。

以下无正文，为签字页。

发包方：（盖章）
浙江正泰新能源开发有限公司




签署（法定代表人/授权代表）：

承包方：（盖章）
信邦建设工程有限公司



签署（法定代表人/授权代表）：



签订时间：2018年6月4日

合同签订地：杭州市滨江区滨安路1335号

正泰吉利沃尔沃路桥 12.6MWp 光伏项目屋面检修通道&屋面护栏工程工程量清单报价

序号	设备材料名称	规格型号	工作内容	单位	数量	综合单价	合价 (元)	备注
—	检修通道							
1	主检修走道板	耐候玻璃钢格栅宽 500mm*35mm	安装、固定 (包括螺栓 等图纸包含的所有工作 内容)	平方米	1115	175	195125	铝轨、压块、夹具甲供, 其余乙 方包工包料
2	辅检修走道板	耐候玻璃钢格栅宽 350mm*35mm	安装、固定 (包括螺栓 等图纸包含的所有工作 内容)	平方米	1470	175	257250	铝轨、压块、夹具甲供, 其余乙 方包工包料
3	小计						452375	
二	屋面护栏							
4	屋面护栏	安装、固定, 详见图纸, 满足设计规范要求		米	3200	14	44800	材料甲供, 乙方安装
5	小计						44800	
三	合计						497175	