

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MW）

监  
理  
周  
报

第 47 期

2018 年 11 月 26 日至 2018 年 12 月 02 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师代表：

日

期：



# 监理周报

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电二期 20MWp 目 编号: ZZSD-02-CZZH-ZB-047

[illegible]

|                                |                       |      |      |               |
|--------------------------------|-----------------------|------|------|---------------|
| 11、人员/机械情况                     | 现场管理人员 1 人，施工人员 30 人； |      |      |               |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： |                       |      |      |               |
| 项目主节点                          | 计划日期                  | 调整日期 | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、首个基础施工                       | /                     | /    | /    | /             |
| 2、首套组件安装                       | /                     | /    | /    | /             |
| 3、线路倒送电                        | /                     | /    | /    | /             |
| 4、首个发电单元<br>并网                 | /                     | /    | /    | /             |
| 5、全容量并网                        | /                     | /    | /    | /             |
| 四、主要协调问题及解决情况                  |                       |      |      |               |
| 提出需要协调的问题                      | /                     |      |      |               |
| 未解决的协调问题解决进展                   | /                     |      |      |               |
| 五、下周计划主要工作内容                   |                       |      |      |               |
| 1、道路工程                         | 无                     |      |      |               |
| 2、综合楼工程                        | 无                     |      |      |               |
| 3、升压站及开关站工程                    | 无                     |      |      |               |
| 4、组件区域工程                       | /                     |      |      |               |
| 5、逆变/箱变工程                      | /                     |      |      |               |
| 6、外线工程                         | 无                     |      |      |               |
| 7、其他                           | /                     |      |      |               |