

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 01 期


项目： 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目		填报周期： 2017 年 4 月 17 日—4 月 23 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、屋面临边防护完成；				
2、脚手架搭设完成；				
3、夹具安装完成至 30%；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站				
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		夹具安装完成至 30%；		
6、逆变器及箱变				
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试				
9、出图情况				
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架、夹具	2017 年 4 月 7 日 -2017 年 4 月 30 日		配套夹具到货 30%
	组件，电	2017 年 4		

	缆，逆变器，汇流箱	月 8 日 -2017 年 5 月 2 日		
	开关站，对侧站一二次设备、电缆，外线电缆	2017 年 4 月 8 日 -2017 年 5 月 2 日		
11、人员/机械情况				
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程				
4、组件区域工程	夹具安装全部完成；			
5、逆变/箱变工程				

6、外线工程	
7、其他	

填报人： 常青 审核人： 胡德林 时间： 2017 年 04 月 23 日

工程现场照片（含文字描述）：



夹具安装



夹具拉拔试验



安全交底、安全专项会议