


编号: JLZB-01

监 理 周 报

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第 01 期

监理项目部 (章):  监理项目部
(18)

总监理工程师:

赵占良

报告日期: 2017 年 11 月 05 日

监理周报

1. 本周工程实施情况（形象进度表、照片）

现场无进度（彩钢瓦屋面的夹具安装完成）；



2. 本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

现场未施工

3. 工程存在问题及建议

现场未施工

4. 下周监理工作重点

无



常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2017年11月5日