

编号: JLZB-02

监 理 周 报

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2017 年 11 月 第 02 期

监理项目部 (章):



总监理工程师:

赵占良

报告日期: 2017 年 11 月 12 日

监理周报

1. 本周工程实施情况（形象进度表、照片）
现场无进度（彩钢瓦屋面的夹具安装完成）；
2. 本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）
现场未施工
3. 工程存在问题及建议
现场未施工
4. 下周监理工作重点
彩钢瓦屋面的支架安装；
水泥顶屋面的基础浇筑；



常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

2017年11月12日