


编号: ZHJL-ZB-20180318

监 理 周 报

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2018 年 03 月 第一期 (总第十三期)

监理项目部 (章):



总监理工程师: 赵占良

报告日期: 2018 年 03 月 18 日

监理周报

一、本周工程实施情况（形象进度表、照片）

1、施工进度：

无进度；

2、设计图纸情况

图纸未见；

3、工程资料情况

已上报，已审批；

4、质量、安全情况

未施工；

5、需协调事宜

无；

二、本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

1、工程进度控制：

无进度；

2、工程质量控制：

无进度；

3、安全生产管理控制：

无进度；

三、工程存在问题及建议

无；

四、下周监理工作重点

无；

常州正衡电力工程监理有限公司监理

海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

2018 年 03 月 18 日