

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2017 年 第 四 期

项目：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW
分布式光伏发电项目

填报周期：2017 年 11 月 5 日—11 月 18 日

一、项目总体建设进度汇总：

本周处于停工状态。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程	无			
2、开关站/升压站	无			
3、综合楼/附属建筑	无			
4、场内桩基施工	无			
5、组件安装	暂无施工			
6、逆变器及箱变	暂无施工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	暂无施工			
9、出图情况	已出			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
11、人员/机械情况				

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工	无	无	无	
2、首套组件安装	无	无	无	
3、线路倒送电	无	无	无	
4、首个发电单元并网	无	无	无	
5、全容量并网	无	无	无	

四、主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	无
未解决的协调问题解决进展	无

五、下周计划主要工作内容	
1、道路工程	无
2、综合楼工程	无
3、升压站及开关站工程	无
4、组件区域工程	暂停施工
5、逆变/箱变工程	暂停施工
6、外线工程	无
7、其他	无

填报人: 梅波 审核人: 梅波 时间: 2017 年 11 月 18 日

工程现场照片(含文字描述):

工程停工, 暂无照片。