



勃利县光伏分布式发电站扶贫项目项目监理部第 周工作台账

填表日期: 2019年10月27日

项目基本信息

- 1、项目名称: 勃利县光伏分布式发电站扶贫项目
2、项目地点: 黑龙江省勃利县
3、业主单位: 黑龙江省农业投资有限公司
4、监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司, 其他监理单位: 张书龙, 合同约定监理单位数量: 2人;
5、市场人员: 无
6、监理周期: 2年 共 X 月 或 X 天 或 2 人月 或 2 X 天;
7、车辆配备: 汽车 1 辆/摩托车 X 辆/电动车 X 辆。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 24 月 或 2 天 或 2 人月 或 人天;
2、本周提交 期监理费付款申请 万元, 累计提交 期监理费付款申请 万元;
3、本周产生监理费用 1236.2 元, 累计产生监理费用 1236.2 元;
4、本周监理人员请假情况:
姓名: 本周请假 天, 累计请假 天
姓名: 本周请假 天, 累计请假 天
姓名: 本周请假 天, 累计请假 天) 无

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告			
		施工组织设计			
		图纸会审			
		分包单位资质			
		专项施工方案			
		施工管理制度			
		工程控制网测量			
		施工质量验收及评定范围划分			
		分项/分部工程质量报验			
		单位(子单位)工程质量报审			
		工程质量中间验收申请			
		试品/试件试验报告报验			
		调试报告报审			
		施工项目部管理人员资格报审			
		主要施工机械/工器具/安全用具报审			
		特殊工种/特殊工作人员报审			
		主要测量计量器具/试验设备检验报审			
		大中型施工机械进场/出场申报			
		工程进度款报审			
		施工进度计划报审			
		变更工期报审			
		主要材料及构配件供货商资质报审			
		工程材料/构配件/设备进场报审			
		初步竣工验收申请			
		工程变更申请单			
		强制性条文执行计划报审			
		试验(检测)单位资质报审			
2	巡视	监理巡视记录			
3	见证取样	见证取样记录			
4	旁站	质量旁站记录			
		安全旁站记录			
5	平行检验	原材料平行检验记录			
		设备平行检验记录			
		工序平行检验记录			
6	签发文件	签发会议纪要	2	43	
		签发监理工作联系单	1	36	
7	监理通知单	安全类			闭环 份
		质量类			闭环 份



常州正衡电力工程监理有限公司

序号	事项名称	事项名称	进度类	进度类	闭环	份
8	监理签证	工程暂停令				
		检验批验收				
		分项工程验收				
		分部工程验收				
		隐蔽工程验收				
		工程技术变更				
		工程经济变更				
		工程款结算				
9	会议	工地例会				
		专题会议				
10	监理文件编审批	监理规划				
		监理细则				
		监理工作制度				
		监理日志	7			
		监理周报	1			
		监理月报				
		监理验收方案				
		监理验收报告				
		质量评估报告				
		监理总结				

填表说明：
此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。



扫描全能王 创建