

扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

监 理 周 报

第 十 四 期



(2018 年 2 月 1 日-2018 年 2 月 8 日)



由 扫描全能王 扫描创建

工程名称	扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目	建设单位	扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	河南金信电力集团有限公司 河南省华岩建设工程有限公司 河南省万通阜康建筑有限公司 河南颖淮建工有限公司 河南峰帆安装工程有限公司 河南洪峰建筑安装有限公司 河南省康泰建筑工程有限公司 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司		
本周施工内容及进度	1、发改委、扶贫办、财政局、监理人员、运维人员、设计单位人员、数控单位人员、施工方参加本次验收。 2、整理竣工资料。		
下周计划	1、整理竣工资料。		
安全文明施工情况	1、运维人员已开始上班。 2、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、严格按照设计要求。		
设备材料进场情况	无		
人员机械情况	人员:0 人		




扶沟县曹里乡游家村光伏电站标识牌

项目名称：扶沟县光伏扶贫发电项目
项目编号：46号 装机容量：215KW
建设单位：扶沟县光伏扶贫工作领导小组办公室
设计单位：广西弘毅电力设计有限公司设计分公司
施工单位：河南锦和建设工程有限公司
监理单位：河南锦和电力工程有限公司
开工日期：2017年12月28日

发改委、扶贫办、财政局、
监理、运维、进行竣工验收

竣工验收




发改委、扶贫办、财政局、
监理、运维、进行竣工验收

竣工验收



发改委、扶贫办、财政局、
监理、运维、进行竣工验收

竣工验收



发改委、扶贫办、财政局、
监理、运维、进行竣工验收

竣工验收

