



湖南湘阴县65兆瓦渔光互补扶贫项目 项目监理部第 11 周工作台账

填表日期：2020年01月14日

项目基本信息

- 1、项目名称：湖南湘阴县4*20兆瓦渔光互补扶贫项目
 2、项目地点：湖南省岳阳市湘阴县湘滨镇
 3、业主单位：上海电力
 4、监理人员：监理项目负责人 汪家骏，其他监理人员 戚平、曾清涛，合同约定监理人员数量：4 人；
 5、市场人员：成 吉
 6、监理周期：6个月（本延期周期自2019年10月-2020年03月底止）共 6 月（或 天 或 人.月 或 人.天）；
 7、车辆配备：汽车 0 辆/摩托车 2 辆/电动车 0 辆。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 1 个月 或 27 天 或 3 人月 或 81 人天；
 2、本周提交 期监理费付款申请 0 万元，累计提交 期监理费付款申请 不详 万元；
 3、本周产生监理费用 不详 元，累计产生监理费用 不详 元；
 4、本周监理人员请假情况：
 姓名：汪家骏 本周请假 0 天，累计请假 0 天； 姓名：刘德文 本周请假 0 天，累计请假 0 天
 姓名：戚 平 本周请假 0 天，累计请假 0 天； 姓名：胡国兵 本周请假 0 天，累计请假 0 天。

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告	/	1	
		施工组织设计	/	1	
		图纸会审	/	1	
		分包单位资质	/	1	
		专项施工方案	/	1	
		施工管理制度	/	1	
		工程控制网测量	/	1	
		施工质量验收及评定范围划分	/	1	
		分项/分部工程质量报验	3	213	
		单位（子单位）工程质量报审	1	19	
		工程质量中间验收申请	/	/	
		试品/试件试验报告报验	/	/	
		调试报告报审	/	/	
		施工项目部管理人员资格报审	/	1	
		主要施工机械/器具/安全用具报审	/	1	
		特殊工种/特殊工作人员报审	/	1	
		主要测量计量器具/试验设备检验报审	/	1	
		大中型施工机械进场/出场申报	/	1	
		工程进度款报审	/	3	
		施工进度计划报审	/	/	
		变更工期报审	/	/	
		主要材料及构配件供货商资质报审	/	15	
		工程材料/构配件/设备进场报审	/	48份	
		初步竣工验收申请	/	/	
		工程变更申请单	/	/	
		强制性条文执行计划报审	/	/	
		试验（检测）单位资质报审	/	/	
2	巡视	监理巡视记录	1份	47份	
3	见证取样	见证取样记录	0份	41份	
4	旁站	质量旁站记录	0份	35份	
		安全旁站记录	0份	50份	
5	平行检验	原材料平行检验记录	0份	15份	
		设备平行检验记录	0份	23份	
		工序平行检验记录	0份	42份	
6	签发文件	签发会议纪要	1份	82份	
		签发监理工作联系单	0份	26份	



7	监理指令	监理通知单	安全类 1份	安全类 20份	闭环 19 份
			质量类 0份	质量类 34份	闭环 30 份
			进度类 0份	进度类 10份	闭环 9 份
		工程暂停令	1份	3份	
8	监理签证	检验批验收	14份	54份	
		分项工程验收	0份	12份	
		分部工程验收	0份	3份	
		隐蔽工程验收	0份	16份	
		工程技术变更	0份	0份	
		工程经济变更	0份	0份	
		工程款结算	0份	3份	
		工地例会	1份	76份	
9	会议	专题会议	0份	8份	
		监理规划	/	1份	
10	监理文件编审批	监理细则	/	1份	
		监理工作制度	/	1份	
		监理日志	7份	411份	
		监理周报	1份	59份	
		监理月报	1份	16份	
		监理 验收方案	/	0份	
		监理 验收报告	/	0份	
		质量评估报告	/	0份	
		监理总结	/	0份	

填表说明：

此表由监理单位负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。