

编号：ZHJL-JLZB-2018012

监 理 周 报

工程名称：慈溪汇丽 2138.4KWp、翔环 1354.32KWp 分布式光伏电站项目

2018 年 07 月 第十二期

总监理工程师：胡德林

监理项目部（章）

报告日期：2018 年 7 月 29 日

监 理 周 报

一、本周工程实施情况

1. 施工进度：

本周翔环项目已按建设单位要求停工。汇丽项目已按建设单位要求停工。

2. 设计图纸情况

电子版图纸四份。

3. 工程资料

未见。

4. 质量，安全情况

停工，无此内容。

5. 需要协调事宜

无。

二、本周监理工作情况（质量、安全、进度、投资、合同）

1、工程进度控制：停工，无施工进度

2、工程质量控制：停工，现场无施工

3、安全生产管理控制：停工，现场无施工

4. 工程存在问题：工程资料和施工现场不同步

三、下周监理工作重点

监督屋顶及上下通道安全防护措施工作

常州正衡电力工程监理有限公司

慈溪汇丽 2138.4KWp、翔环 1354.32KWp 分布式光伏电站项目

2018 年 7 月 29 日