

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2018 年 第八期

项目：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目		填报周期：2018 年 07 月 30 日—08 月 05 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、综合楼基础开挖完成 100%；				
2、综合楼基础承台放线完成 100%；				
3、给水设备房基础开挖完成 100%；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、中控楼和升压站建筑工程		综合楼基础、给水设备房基础开挖完成 100%		
3、升压站安装调试过程				
4、风力发电机组工程				
5、场内电力线路工程				
6、现场调试				
7、出图情况		道路施工图纸已提供，综合楼建筑和结构及排水；		
8、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施

9、人员/机械情况	现场管理人员 6 人，挖掘机 1 台			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、道路工程	20180615			
2、中控楼和升压站建筑工程				
3、升压站安装调试过程				
4、风力发电机组工程				
5、场内电力线路工程				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程				
2、中控楼和升压站建筑工程	综合楼基础垫层浇筑完成；综合楼基础承台、模板钢筋安装完成；			
3、线路倒送电				
4、风力发电机组工程				
5、场内电力线路工程				
6、其他				

填报人： 常青 审核人： 申景鹏 时间： 2018 年 08 月 05 日