

安全周报

2019年第028期

2019年11月26日~12月3日

报送单位: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

一、上周会议要求及落实情况

上周会议要求检查升压站现场施工人员有个别人没有正确佩戴安全帽。通过下发监理检查记录和通知单的形式要求施工单位整改, 施工单位现场已按要求完成整改。

2、本周落实情况

本周基本已经落实到位。

二、安质环数据统计

1、事故事件统计

本周工时总数 (万小时)	安全事件		质量事故		环境事件		安全生 产天数
	本周	累计	本周	累计	本周	累计	
168	0	0	0	0	0	0	7

2、安全台帐汇总

本周人员统计			本周施工设备统计				
管理 人员	特种 人员	其他 人员	施 工 机器具	手持式电 动工器具	特种 设备	大型施 工车辆	一般 车辆
6	8	36		4	无	无	10

3、安全管理记录

班前会		教育培训		安全检查			
班组 数量	班前会 次数	培训 次数	培训 人数	检查 次数	隐患 数量	整改 数量	整改率
2	1	1	8	1	1	1	100%

三、本周安全工作总结

现场检查出的问题施工单位能及时整改并回复, 本周施工现场安全处于可控状态。

四、下周安全工作计划

1、现场吊装作业, 基坑临边防护, 现场文明施工、临时施工用电, 防止高空坠落, 施工现场下雪道路有冰雪, 做好车辆安全行驶, 做好现场危险源辨识和分析。



扫描全能王 创建

五、安全管理记录照片



审批: 徐耀生 编制: 赵兴奎
 正顺电力工程监理有限公司
 晋源配电网大9.95万千瓦风电项目
 监理项目部

2019年12月3日



扫描全能王 创建